

Project **Project** Gestión de Proyectos con Microsoft Project Professional 2013

Fabricante:	Microsoft	Grupo:	Gestión de Proyectos	Subgrupo:	PMP
Formación:	Presencial	Horas:	25		

Introducción

El organizar las actividades en un plan de trabajo para cumplir con los objetivos del negocio y de la necesidad planteada es muy importante en toda empresa. Este conjunto de actividades contiene recursos humanos y materiales, un cronograma con fechas y horarios, costos, vinculaciones entre actividades y otros elementos que solo pueden ser administrados y evaluados utilizando una herramienta de software como Microsoft Project Profesional acompañado de las buenas prácticas del PMI para consolidar el trabajo. Este plan de trabajo es creado y desarrollado con todas las funcionalidades de Microsoft Project que hace fácil y amigable el seguimiento de los proyectos

Requisitos previos

Conocimientos de Microsoft Windows a nivel usuario. Conocimientos intermedios de Microsoft Excel.

Contenidos

Módulo 1

Gerencia del Proyecto

Lecciones

Gerencia de Proyectos (Project Management)

Ciclo de Vida y Organización del Proyecto

Procesos de Dirección de Proyectos para un Proyecto

Introducción a Microsoft Enterprise Project Management

Lecciones

Inicio de un Proyecto

Documentos de Gestión del Proyecto

Definición del Proyecto

Elaboración de un Plan del Proyecto

Preparación de la Hoja de Proyecto

Definición de las Fases del Proyecto

Definición de las Tareas del Proyecto

Organización del Proyecto con WBS

Definición e Identificación de los Entregables del Proyecto

Estimación de la Duración de las Tareas

Programación de las Tareas del Proyecto

Asignación de Recursos y Costos al Proyecto

Planificación de los Costos del Proyecto

Planificación de la Calidad y los Riesgos

Planificación de la Comunicación y la Seguridad

Establecimiento de la Línea de Base

Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto

Distribución del Plan del Proyecto

Optimización del Plan del Proyecto

Control del Plan del Proyecto

Seguimiento del Progreso del Proyecto

Análisis del Valor Ganado

Administración del Alcance

Administración de los Riesgos

Información del Estado del Proyecto

Cierre de un Plan del Proyecto

Revisión de las Lecciones Aprendidas

Publicación de la Información Final del Proyecto